

成都农业科技职业学院

“现代农业创新创业”专项

项目支出绩效评价自评报告

报告完成单位：成都农业科技职业学院

完成时间：二〇一八年三月

现代农业创新创业专项 项目支出绩效评价自评报告

一、项目概况

本项目主要安排学院崇州现代农业创新创业科技示范园建设项目和待安排项目，其中：崇州现代农业创新创业科技示范园建设项目既是成都农业科技职业学院学生的实训基地又是对外展示和社会服务的平台和窗口，园区整体规划2000亩，目前已建成的核心区域为700亩。通过建设，达到特色鲜明，功能齐全，广泛应用组织培养、快繁技术，生态栽培、节水栽培、清洁栽培、轻简栽培、设施栽培、循环种植、全程机械化栽培、智能栽培等高科技栽培管理技术和流程，配套先进的分级、加工和仓储技术，真正实现产教融合，把实践教学落到实处，切实提高学生的动手能力，引导他们创业开发能力，让我们的学生真正成为现代农业的领军人；通过建设，使园区真正具备一是农业现代化、标准化、智能化、一体化发展的示范功能，二是农业文化传承、休闲观光、科普教育功能；三是教师应用型科研、新品种新技术应用和推广功能；四是现代农业新技术的培训和技能型人才培养的实践教学功能；五是学生进行自主创业的孵化功能；通过建设，切实的服务地方农业生产，带动和辐射周边区域现代农业的快速发展。学院待安排项目主要用于2017年因上级、学院工作实际急需安排资金项目。

（一）项目设立依据及其政策目标概述

1. 教育部《关于大力推进高等学校创新创业教育和大学生自主创业工作的意见》（教办〔2010〕3号）

2. 《成都农业科技职业学院“十三·五”教育事业发展规划》

3. 学院2015年5月10日党政联席会会议纪要

4. 《四川省教育厅公布关于确定教育部〈高等职业教育创新发展行动计划（2015-2018）〉四川任务（项目）承接院校的通知》（川教函〔2017〕55号）

5. 《四川省教育厅关于公布首批省级现代学徒制试点单位的通知》（川教函〔2015〕567号）

6. 2017年7月5日12期党委会会议纪要“创新行动计划”项目学院配套资金安排。

7. 《四川省教育厅关于实施四川省优质高等职业院校建设计划的通知》（川教函〔2017〕418号）

8. 成都市高校共建发展资金（成财教【2017】82号）

9. 高校与共建发展专项资金管理暂行办法（川财教【2017】11号）

10. 关于印发《成都农业科技职业学院采购管理办法》、《成都农业科技职业学院采购评审专家管理办法》的通知【2016】81号

（二）项目预算安排、中调情况及结余情况

现代农业创新创业专项年初预算下达资金990万元，其中经费拨款安排500万元，财政专户资金安排300万元（待

安排经费), 天府新区管委会战略合作资金安排 190 万元; 2017 年 7 月 19 日学院提出关于调整 2017 年部门预算的报告【成农院〔2017〕87 号】, 经市财政局批准, 从继续教育综合楼建设专项经费调整 125 万元至本项目。截止 2017 年 12 月 31 日, 项目结转经费拨款 24.99 万元, 天府新区管委会战略合作资金 187.43 万元, 待安排结余 193.36 万元。

(三) 项目实施主要内容、计划及目标

按照年度预算目标, 2017 年度现代农业创新创业专项-崇州园区建设项目主要围绕尽快实现教师科研、师生专业实践、大学生创业孵化开展项目建设工作, 全年完成了农机设备采购、水肥一体化灌溉、农机实践教学中心大棚建设、创业孵化大棚、生产服务、冻库建设、化肥农膜、蔬菜苗等项目采购任务, 完成了园区主入口道路改造, 符合生产实训、科研项目开展的生产资料及保障运转的经费支出; 完成了 2017 年创新发展行动计划专项-园林园艺生产性实训基地、园林工程技术专业现代学徒制人才培养试点、《创办园艺企业》省级创新创业课程项目、农经学徒项目等既定任务; 完成了农创中心一楼改造工作。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位

截止 2017 年 12 月 31 日, 现代农业创新创业专项年初预算下达资金 990 万元, 其中经费拨款安排 500 万元, 财政

专户资金安排 300 万元，天府新区管委会战略合作资金安排 190 万元；年中追加 125 万元，共计 1115 万元资金全部足额拨付到位，到位率为 100.00%，到位时间符合规定。

2. 资金使用

按照学院财务管理要求，截止 2017 年 12 月 31 日，项目实现支出 709.22 万元，其中经费拨款支出 600.01 万元，财政专户资金支出 106.64 万元，天府新区管委会战略合作资金支出 2.57 万元，支付率 63.61%，主要用于现代农业创新创业科技示范园的土地流转费、主入口道路改造项目、师生实训大型机械设备及生产资料的购买、新品种和新技术的研发、推广；用于创新发展行动计划专项-园林园艺生产性实训基地、园林工程技术专业现代学徒制人才培养试点、《创办园艺企业》省级创新创业课程项目、农经学徒项目等建设；用于改造农创中心一楼，包括学生事务中心、农信互联展厅、农产品展示中心的室内装修改造、办公家具及公共设备的采购。项目资金均按预定计划使用，资金划拨、到位及时准确，严格按预算开支，支付依据合规合法，与预算相符。

（二）项目财务管理情况

结合《四川省高校共建与发展专项资金管理暂行办法》、《成都市市级财政专项资金管理暂行办法》、学院财务制度相关规定，遵循“整体规划，分项实施；专款专用，保证重点；项目管理，绩效考核”的原则，实行项目负责制管理，认真落实专项资金的总体建设安排、审核各个具体项目申请计划、资金预算、调整以及专项资金使用，严格依据《事业

单位会计制度》进行会计核算，资金管理制度健全，会计核算规范，保证划拨经费专款专用，合理开支，坚决杜绝超比例、超范围开支。

（三）项目组织实施情况

现代农业创新创业专项全年安排了崇州园区建设项目、创新发展行动计划项目、农创中心一楼改造项目等，详细组织实施如下：

1. 崇州园区建设项目

学院成立了现代农业创新创业科技示范园建设项目领导小组，园区办具体落实领导小组的决策。园区办严格按照上级及学院国资管理及财务管理制度在监察审计处的监管下开展项目工作。在资金使用过程中遵守相关法律法规及项目管理制度，切实把握各项资金使用流程，保证每一项资金使用专款专用。接受上级领导部门的监管，不断自省自身，完善项目各项规章制度。严格执行成都农业科技职业学院关于印发《成都农业科技职业学院国有资产管理办法》、《成都农业科技职业学院固定资产管理办法》、《成都农业科技职业学院材料、低值品、易耗品管理办法》的通知（成农院【2017】56号）及成都农业科技职业学院关于印发《成都农业科技职业学院基本建设项目管理办法》、《成都农业科技职业学院小型维修工程管理办法》的通知（农院【2017】62号）等相关文件规定，按照采购归口部门管理的规定严格执行各类采购活动。

2. 创新发展行动计划项目

项目按照《四川省教育厅公布关于确定教育部〈高等职业教育创新发展行动计划（2015-2018）〉四川任务（项目）承接院校的通知》（川教函[2017]55号）通知，及时提出学院对该项目的配套上会需求，并通过2017年7月5日12期党委会会议纪要对“创新行动计划”项目进行学院配套资金安排。

3. 农创中心一楼改造项目

创客学院项目资金主要用于农创中心一楼的建设，因一楼包含多个子项目，所以在项目管理组织方面采用创客学院牵头，各归属部门具体实施的管理模式。其中，主要涉及学生事务中心由学生处具体实施管理，农信互联展厅及农产品展厅由创客学院管理。该项目主要用于基础设施维修改造和办公家具的采购。其中涉及招投标、政府采购等相关环节，创客学院与后勤国资处积极协作，创客学院及学生处负责根据后勤国资处的要求对招标项目的各项条件进行针对性的完善，再由后勤国资处实施专业的招投标流程，且每个流程节点均接受纪委的监管。

各部门在资金使用过程中遵守相关法律法规及项目管理制度，牵头部门把握各项资金使用流程，保证每一项资金使用专款专用。接受上级领导部门的监管，不断自省自身，完善项目各项规章制度。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量

项目实施按照项目计划进行，截止评价时点，已基本完

成目标计划。

（二）项目完成质量

项目建设改善了学院的办学条件，改善了学院专业实践及科研工作条件，根本性解决我院学生实训、科研推广、科技展示、科普教育的人才培养建设目标。

对照预定绩效目标，均达到完成质量目标。

（三）项目完成进度

截止 2017 年 12 月 31 日，项目实现支出 709.22 万元，支付率 63.61%。项目支付进度较低，主要原因一是项目中按预算申报，安排了待安排资金 300 万元。年中，依据学院 2017 年 7 月 5 日第 12 期党委会纪要待安排资金配套安排创新发展行动计划项目（2017-2018 年 2 年建设期）资金 230 万元，实现支付 74.15 万元，支付率为 32.24%；二是学院崇州园区项目按照基建采购流程完成了主入口道路改造项目及农机实践教学中心大棚建设项目招投标及施工，工程款项严格按照招投标合同约定将在工程决算后于 2018 年度完成支付；

四、项目效益情况

（一）社会效益

1. 围绕生产实训，全年完成了 81 亩果园、38 亩蔬菜、367 亩粮油作物的种植、管理和教学指导工作。相关专业积极配合园区生产任务需求，合理制定了生产实训计划，全年基地承担实训任务共计 3053 人次，涉及 6 个专业，23 个班级，承担社会服务 30 余场，培训人数达 3504 人。学院 30

亩特种玉米项目、30亩机撒直播稻项目、20亩黑青稞项目、8亩特色水稻品种对比项目以及3亩中草药品种比较和试种项目在园区顺利开展。同时，按照园区种质资源库与百亩果园建设目标，园区办在现有收集品种的基础上继续做好新技术、新品种的收集。全年主要收集了30余个特色水稻品种、10余个玉米品种、40余个蔬菜品种和50余个果树品种，并完成了部分品种的引种试栽，为园区品种资源库的建立提供了资源保障。

2. 产教融合，提升实训基地现代化水平：一是新建休闲农业实训场、净菜生产实训室，增加160个实训工位，更换设施园艺实训场棚膜、购置园林工程计价软件、测绘仪器、田园多功能管理机等，实训场设施更完备、设备更先进、功能更完善。二是完成智能炼苗大棚、现代化蔬菜育苗工厂的玻璃温室及配套控制系统的招投标，建成后将形成集约化、智能化、机械化的现代园艺植物育苗中心。

3. 工学结合，改革实践教学水平：完成相关课程的课程标准修订，启动食用菌生产实训项目教学视频录制工作，果树生产课程与企业开展“场中校”生产性实训项目教学改革，实现“课堂进农场，学生成员工，员工做导师”，教学效果良好。

4. 双创融合，提升社会服务能力：一是创新研发工作有序推进，5项地市级、6项院级科研项目在研，新增1项地市级科研项目，通过“海棠红杏”通过四川省品种审定，获得2项实用新型专利，发表科研论文近20篇。二是以赛促

学，多管齐下，打造“双创”平台，学生创新创业热情高。共征集 22 个互联网+创业项目，其中 5 个参加学院复赛，并入围省赛；3 个项目立项为 2017 年省级大学生创新创业训练计划；4 个项目入驻崇州现代农业科技创新创业园区；5 个项目入驻农创中心二楼苗圃区或创客集市；5 个学生团队中标学生课外科技作品竞赛，其中 3 个项目入围重点项目。

（二）经济效益

全年学院崇州现代农业创新创业科技示范园建设项目师生实训粮油作物产量 75 吨，蔬菜产量 65 吨，果树产量 5 吨，产出农产品按照《农产品处置管理办法》规范处置，销售总额达 40 余万元。

五、问题及建议

（一）存在的问题

1. 开展工作前瞻性不足，总体规划与逐步实施统一性需加强。

2. 对工程、采购项目类缺乏专业知识，前期工作不够全面化。

（二）相关建议

1. 强化执行过程的质量控制，提升经费的使用效果；

2. 加强各部门的协作能力，确保建设项目推进的质量及效率。

成都农业科技职业学院

2018 年 3 月 30 日